

ANEXO L

El cronograma se ejecutará en 212 días naturales equivalentes a 7 meses a partir de la firma de contrato.

Cronograma							
Etapas	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7
Planificación y Diseño Inicial							
Desarrollo y Configuración							
Pruebas y Ajustes							
Implementación y Puesta en Marcha							
Capacitación y transferencia de conocimiento							